

ຄູ່ມື “ການວາງຜັງບ້ານພັດທະນາ, ບ້ານ ໃຫ່ຍ ແລະ ຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ”


ສະເໜີໂດຍ: *ສະຖາບັນໂຍທາ ແລະ ຂົນສົ່ງ*

1

ຫົວຂໍ້ທີ່ຈະສະເໜີ

- I. ຄວາມເປັນມາຂອງປຶ້ມຄູ່ມື
- II. ຂອບເຂດການນຳໃຊ້ປຶ້ມຄູ່ມື
- III. ສ່ວນປະກອບຂອງແຜນຜັງ
- IV. ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງການວາງແຜນຜັງ
- V. ມາດຕະຖານຂອງຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ
- VI. ໜ້າວຽກແລະຂັ້ນຕອນໃນຄູ່ມືການວາງຜັງບ້ານພັດທະນາ, ບ້ານ
ໃຫ່ຍ ແລະ ຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ.
- VII. ບາງຕົວຢ່າງການປະເມີນລາຄາເບື້ອງຕົ້ນ


I. ຄວາມເປັນມາຂອງຄູ່ມື



3


II. ຂອບເຂດການນຳໃຊ້ຄູ່ມື

- ຄູ່ມືນີ້ນຳໃຊ້ສະເພາະຕົວເມືອງທີ່ຂຶ້ນກັບເມືອງ (ເປັນຈຸດສຸມທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ວັດທະນະທຳຍຸດທະສາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ



4

III. ສ່ວນປະກອບຂອງແຜນຜັງ



5

IV. ພາກສ່ວນຫຼັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການວາງແຜນຜັງ

ອົງການລິເລີ່ມ ຂະບວນການ	ອົງການຂຶ້ນແຜນ ງົບປະມານ	ອົງການວາງແຜນຜັງ ເມືອງລວມ	ອົງການອະນຸມັດ ແລະ ຮັບຮອງ
ຫ້ອງການ ຍທຂ ເມືອງ	ຫ້ອງການ ຍທຂ ເມືອງ	ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ/ເມືອງ, ສະຖາບັນໂຍທາ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ບໍລິສັດເອກະຊົນ (ຖ້າຈຳເປັນ) ທີ່ມີສິດໃນ ການອອກແບບວາງແຜນຜັງ	ເຈົ້າເມືອງ

6

V. ມາດຕະ ຖານຂອງຕົວ ເມືອງນ້ອຍ ໃນຊົນນະ ບົດ

1. ມີເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມເຂົ້າເຖິງບ້ານທຽວໄດ້ຕະຫລອດປີ ຢ່າງສະດວກເຊື່ອມ
ຈອດເຖິງເມືອງ ແລະ ບ້ານອື່ນໆອ້ອມຂ້າງ
2. ມີລະບົບໄຟ້າ ແລະ ນໍ້າສະອາດນໍາໃຊ້ໃນຕົວເມືອງ
3. ມີພື້ນຖານການຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງເປັນສິນຄ້າທີ່ໝັ້ນຄົງ
4. ມີຕະຫລາດຖາວອນທີ່ມີການຊື້-ຂາຍເປັນປະຈຳ
5. ສູນບໍລິການໄປສະນີ ຫລື ໂທລະຄົມມະນາຄົມ
6. ສະໂມສອນ ຫຼື ສູນວັດທະນະທຳຂອງບ້ານ
7. ສຸກສາລາ ຫຼື ໂຮງໝໍນ້ອຍ
8. ໜ່ວຍ ຫລື ສູນບໍລິການເຕັກນິກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
9. ຫ້ອງສະໝຸດ ແລະ ຫ້ອງອ່ານໜັງສື
10. ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ
11. ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນ
12. ສະໜາມກີລາບາງປະເພດ
13. ສວນສາທາລະນະຂອງບ້ານ
14. ມີພົນລະເມືອງແຕ່ 1,000 ຄົນຂຶ້ນໄປສຳລັບເຂດພູດອຍ, 3,000 ຄົນຂຶ້ນໄປ
ສຳລັບເຂດທົ່ງພຽງ.

7

VI. ໜ້າວຽກແລະຂັ້ນຕອນໃນຄູ່ມືການວາງຜັງບ້ານພັດທະນາ, ບ້ານໃຫຍ່ ແລະ ຕົວ ເມືອງນ້ອຍໃນ ຊົນນະບົດ


(5 ຂັ້ນຕອນ, 15 ໜ້າວຽກ)

- ຂັ້ນຕອນທີ 1: ກຳນົດຂອບເຂດວາງແຜນ ແລະ ການສະເໜີໂຄງການ ມີ 4 ໜ້າວຽກ.
- ຂັ້ນຕອນທີ 2: ການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ມີ 2 ໜ້າວຽກ.
- ຂັ້ນຕອນທີ 3: ສັງລວມ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ມີ 4 ໜ້າວຽກ.
- ຂັ້ນຕອນທີ 4: ການວາງແຜນຜັງ ມີ 2 ໜ້າວຽກ.
- ຂັ້ນຕອນທີ 5: ການນຳສະເໜີປຶກສາຫາລື ຂັ້ນບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານ ຫຼື ບ້ານໃຫຍ່ ກັບ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ຮັບຮອງ ມີ 3 ໜ້າວຽກ.

8

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ກຳນົດຂອບເຂດວາງແຜນ ແລະ ການສະເໜີໂຄງການ


ວຽກທີ 1: ກະກຽມພື້ນແຜນຜັງ ຫຼື ແຜນທີ່ພາກທ້ອງການ



ກະກຽມພື້ນແຜນທີ່ ໄດ້ຈາກກົມ
ແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ



ກະກຽມພື້ນແຜນທີ່ ໄດ້ຈາກພາບ
ຖ່າຍທາງອາກາດ



ກະກຽມພື້ນແຜນທີ່ໄດ້
ຈາກ GIS

9

ວຽກທີ 2: ກະກຽມ ແລະ ສຶກສາຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນພາກທ້ອງການ

ຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນ
ກ່ອນການລົງເບິ່ງພື້ນທີ່ຕົວຈິງມີ

1. ສະພາບພື້ນທີ່ລວມ (ອີງຕາມແຜນທີ່)

2. ແຜນພັດທະນາລວມຂອງເຂດກຸ່ມ
ບ້ານ ຫຼື ຂອງເມືອງ ແລະ ແຂວງ

3. ສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ (ປະຊາ
ກອນ) ແລະ ອື່ນໆ



10

ວຽກທີ 3: ການເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ ແລະ ກຳນົດຂອບເຂດເພື່ອວາງແຜນຜັງ

ສຶກສາເບິ່ງສະພາບພື້ນທີ່ນັ້ນໆເສຍກ່ອນ, ແລ້ວຈຶ່ງປຽບທຽບເບິ່ງຄືນ ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ສຶກສາຢູ່ຫ້ອງການ ກັບສະພາບພື້ນທີ່ຕົວຈິງ, ປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເວລາສຳຫຼວດເບິ່ງພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ



ໃນເວລາສຳຫຼວດເບິ່ງພື້ນທີ່ ຕ້ອງກຳນົດຂອບເຂດວາງແຜນ ຜັງໃຫ້ຊັດເຈນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເນັ້ນໃສ່ໂຄງສ້າງເສັ້ນທາງ ແລະ ທີ່ຕັ້ງບັນດາອົງປະກອບຕ່າງໆ




ວຽກທີ 4: ນຳສະເໜີຕໍ່ຜູ້ມີສິດຮັບຮອງ ເອົາຂອບເຂດວາງແຜນຜັງ

- ປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຂັ້ນບ້ານ ຫຼື ຂັ້ນເມືອງ



- ສ້າງໄດ້ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ທີ່ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການກຳນົດຂອບເຂດວາງແຜນ ໂດຍມີບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕິດ ຄັດຊ້ອນທ້າຍພ້ອມດ້ວຍຮູບຖ່າຍ




- ສ້າງບົດໂຄງການ ແລະ ຮ່າງສັນຍາລະຫວ່າງເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ.

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ

ວຽກທີ 5: ສຳຫຼວດ ສ້າງພື້ນແຜນທີ່

ການສ້າງພື້ນແຜນທີ່ສຳລັບການວາງແຜນຜັງບ້ານປະກອບມີ 2 ປະເພດຄື:




1. ສ້າງພື້ນແຜນທີ່ ດ້ວຍພາບຖ່າຍທາງອາກາດ



2. ສ້າງພື້ນແຜນທີ່ ດ້ວຍການຊ່ອງກ້ອງ

13

ພື້ນແຜນທີ່ ເຊິ່ງໄດ້ຈາກ
ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ
ຫລື ຊ່ອງກ້ອງ ຕ້ອງທີ່
ກວມ ເອົາຂອບເຂດການ
ວາງແຜນຜັງ, ຕາໜ່າງ
ເສັ້ນທາງພົວພັນພາຍໃນ
ແລະ ພາຍນອກ, ເຂດ
ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນແຕ່ລະ
ປະເພດ, ສາຍນ້ຳ, ຫ້ວຍ
ຮ່ອງ-ໜອງບຶງ ແລະ
ເຂດສຳຄັນອື່ນໆ,



14

ວຽກທີ 6: ເກັບກຳຂໍ້ມູນສະພາບທົ່ວໄປເພື່ອການວາງແຜນຜັງ

ເກັບກຳຂໍ້ມູນຢູ່ຫ້ອງການ ຂັ້ນເມືອງ ຫຼື ແຂວງ ກ່ຽວກັບການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ການພັດທະນາ, ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນຢູ່ຂັ້ນ ບ້ານແຕ່ລະບ້ານ ໃນເຂດກຸ່ມບ້ານ

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນທີ່
ຕ້ອງເກັບກຳ

ສຳພາດບຸກຄົນ: ສຳພາດບຸກຄົນສຳຄັນຢູ່ຫ້ອງການ
ລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສຳພາດປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່
ແຕ່ລະບ້ານ (ບາງຄອບຄົວ)

ສັງເກດການ ແລະ ຈົດບັນທຶກ: ສັງເກດເບິ່ງ
ສະພາບພື້ນທີ່ຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະບ້ານ, ວິຖີການ
ດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ແຕ່ລະບ້ານ, ສະພາບທຳ
ມະຊາດ ແລະ ຜົນກະທົບຕ່າງໆ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້
ເກັບກຳປະກອບດ້ວຍ

ຂໍ້ມູນແຜນພັດທະນາຂອງບ້ານ

ຂໍ້ມູນດ້ານປະຊາກອນ ຂອງແຕ່ລະບ້ານໃນເຂດ
ວາງແຜນ

ຂໍ້ມູນດ້ານສັງຄົມເຊັ່ນ ການປົກຄອງ, ສຶກສາ,
ສາທາ....


ຂໍ້ມູນດ້ານເສດຖະກິດເຊັ່ນ ຄ້າຂາຍ, ທ່ອງທ່ຽວ,
ບໍລິການ...

ຂໍ້ມູນດ້ານຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ

ຂໍ້ມູນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ສັງລວມ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນ

ວຽກທີ 7: ສັງລວມຂໍ້ມູນລົງໃນແຜນຜັງປະຈຸບັນ





17

ວຽກທີ 8: ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ


ການວິເຄາະຂໍ້ມູນແມ່ນອີງໃສ່ເອກະສານທີ່ເກັບກຳມາທັງ 3 ແບບ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນວຽກທີ 6 ດ້ານດີ ແລະ ດ້ານອ່ອນ:

- ໂຄງການ ທີ່ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາ
- ທ່າແຮງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ກະສິກຳ, ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການ)
- ທ່າອຸ່ງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສັງຄົມ
- ທ່າອຸ່ງການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານປະຊາກອນ.

18



ຂັ້ນຕອນທີ 4: ການວາງແຜນຜັງ:



21

ວຽກທີ 11: ການສ້າງແຜນຜັງຄົບຊຸດ

ແຜນຜັງປະກອບມີ 2 ພາກຄື:

1. ພາກຜັງວິເຄາະສະພາບປະຈຸບັນ (ທີ່ໄດ້ສະເໜີໃນວຽກ 7)
2. ພາກວາງແຜນ
 - ແຜນຜັງທາງເລືອກໃນການພັດທະນາ
 - ແຜນຜັງໂຄງສ້າງຕາໜ່າງເສັ້ນທາງ
 - ແຜນຜັງການກຳນົດເຂດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ
 - ແຜນຜັງຈັດສັນລະອຽດ (ສຳນັກງານອົງການ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະ, ເຂດການບໍລິເສດຖະກິດ, ສວນສາທາລະນະ ແລະ ອື່ນໆ)
 - ແຜນຜັງກຳນົດໂຄງການຫຼັກໃນການພັດທະນາ
 - ແຜນຜັງເຕັກນິກ (ລະບາຍນ້ຳ, ລະບົບນ້ຳໃຊ້, ລະບົບໄຟຟ້າ, ຂີ້ເຫຍື້ອ...)
 - ແຜນຜັງອະນຸລັກ (ຖ້ຳມີ)


22


ແຜນຜັງໂຄງສ້າງຕາໜ່າງເສັ້ນທາງ

ເສັ້ນທາງໄດ້ຈັດເປັນ 4 ປະເພດດັ່ງນີ້:


1. ເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດກວ້າງເບື້ອງລະ 25 ແມັດ ນັບຈາກໃຈກາງທາງອອກໄປ
(ລວມທັງ ເຂດສະຫງວນຂອງທາງ)
2. ເສັ້ນທາງຫຼວງແຂວງ ກວ້າງເບື້ອງລະ 15 ແມັດ ນັບຈາກໃຈກາງທາງອອກໄປ
3. ເສັ້ນທາງຫຼວງເມືອງ ກວ້າງເບື້ອງລະ 10 ແມັດ ນັບຈາກໃຈກາງທາງອອກໄປ
4. ເສັ້ນທາງຫຼວງຊົນນະບົດ ກວ້າງເບື້ອງລະ 5 ແມັດ ນັບຈາກໃຈກາງທາງອອກໄປ

23





25



26

ຕາຕະລາງ ຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

ລ/ດ	ເຂດການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ	ອັດຕາສ່ວນ ການນຳໃຊ້ທີ່ ດິນ (E)%	ສຳປະສິດການ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ (COS)	ຄວາມສູງຂອງ ອາຄານສູງສຸດ (H) ແມັດ
1	ເຂດໃຈກາງຕົວເມືອງ	60	1.8	18
2	ເຂດຂະຫຍາຍຕົວເມືອງ	50	1.5	15

ແຜນຜັງຈັດສັນລະອຽດ

ການຈັດສັນລະອຽດເພື່ອກຳນົດຂອບເຂດທີ່ດິນ ແລະ ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງບັນດາກິດຈະການ
ບໍລິການສາທາລະນະຕ່າງໆ ທີ່ເປັນອົງປະກອບຂອງຕົວເມືອງນ້ອຍເຊັ່ນ:

- ຫ້ອງການປົກຄອງ
- ສະໂມສອນ ຫຼື ວັດທະນະທຳຂອງບ້ານ
- ສຸກສາລາ ຫຼື ໂຮງໝໍນ້ອຍ
- ຫ້ອງໜ່ວຍຫລື ສູນບໍລິການເຕັກນິກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
- ສູນບໍລິການໄປສະນີ ຫລື ໂທລະຄົມມະນາຄົມ
- ໜ່ວຍບໍລິການທະນາຄານ ຫລື ໜ່ວຍບໍລິການ
ການເງິນຈຸລະພາກ
- ຫ້ອງສະໝຸດ ແລະ ຫ້ອງອ່ານໜັງສື
- ໂຮງຮຽນອະນຸບານ
- ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ
- ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນ
- ຕະຫລາດ
- ສະໜາມກິລາບາງປະເພດ
- ສວນສາທາລະນະຂອງບ້ານ
- ທີ່ພັກອາໄສຂອງປະຊາຊົນ
- ເຂດຊຽວຕ່າງໆ.

ວຽກທີ12: ຂຽນບົດລາຍງານລວມ ແລະ ບົດແນະນຳ

- ພາກທີ 1: ພາກສະເໜີ
- ພາກທີ 2: ສະພາບປັດຈຸບັນ
- ພາກທີ 3: ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ
- ພາກທີ 4: ທິດທາງການວາງແຜນຜັງໃນອະນາຄົດ
- ພາກທີ 5: ກົດລະບຽບການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ
- ພາກທີ 6: ບົດແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
- ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ

29

ຂັ້ນຕອນທີ 5: ການນຳສະເໜີປົກສາທາລີຂັ້ນບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານ ຫຼື ບ້ານໃຫຍ່ກັບ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ຮັບຮອງ

ການນຳສະເໜີ ມີ
3 ຂັ້ນຕອນຄື:

ວຽກທີ 13: ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມປົກສາທາລີ ຂັ້ນບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານ.

ວຽກທີ 14: ການສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມປົກສາທາລີ ຂັ້ນວິຊາການເມືອງ.

ວຽກທີ 15: ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມປົກສາທາລີ ເຈົ້າເມືອງ ເພື່ອຮັບຮອງ.

ກອງປະຊຸມທຸກຄັ້ງຕ້ອງມີບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ, ລາຍຊື່ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຮູບຖ່າຍ

30

VI. ບາງຕົວຢ່າງປະເມີນລາຄາ ເບື້ອງຕົ້ນ

4.2 ຕາຕະລາງສິ່ງລວມ ລາຄາສິດສົມດູນການກໍ່ສ້າງ ບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ບັນດາກິດຈະການບໍລິຫານທີ່ຈຳເປັນສຳລັບ ຕິດຕັ້ງໂຮງຮັບໃຊ້ຊາຊົນ.

ລ/ດ	ລາຍການ	ຫົວໜ່ວຍ	ລາຄາຫົວໜ່ວຍ (ກີບ)	ໝາຍເຫດ
I ວາງແຜນເບື້ອງຕົ້ນລວມຍົກມາ:				
1	ສ້າງພື້ນແຜນທີ່:	ຮຕ		
-	ທາບຖ່າຍ ທາງດາວທຽມ	ຮຕ	320,000	ຢ່າງໜ້ອຍ 100 ກມ ²
-	ທາບຖ່າຍ ທາງດາວທຽມມີເສັ້ນລະຕິບ	ຮຕ	1,000,000	ຢ່າງໜ້ອຍ 100 ກມ ²
-	ສ້າງລະດັບສູງຕ້ອງ	ຮຕ	800,000	
2	ອອກແບບວາງແຜນເບື້ອງລວມ	ຮຕ	150,000	
II ການຈັດສັນທີ່ຢູ່ອາໄສ:				
1	ບຸກເບີກພື້ນທີ່ຢູ່ອາໄສ	ມ ²	2,891	
2	ກໍ່ສ້າງບ້ານພັກປະຊາຊົນ	ມ ²	4,174,239	
III ກໍ່ສ້າງລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມສະນາຄົມ:				
1	ເສັ້ນທາງຈາກບ້ານ ເສັ້ນທາງຈຸນນະ (ທາງຂັ້ນ VI)	ກມ	96,000,000	
2	ເສັ້ນທາງຈາກບ້ານ ບ້ານໃກ້ຄຽງ (ທາງຂັ້ນ VII)	ກມ	80,000,000	
3	ເສັ້ນທາງ ທາຍໃນບ້ານ (ທາງຂັ້ນ VIII)	ກມ	56,000,000	
IV ລະບົບ ໄຟຟ້າ:				
1	ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 22 kv			
-	ຂະໜາດສາຍ 25, 35, 50 mm ²	ກມ	97,529,517	
-	ຂະໜາດສາຍ 70 mm ²	ກມ	104,903,037	
-	ຂະໜາດສາຍ 95 mm ²	ກມ	150,114,287	
-	ຂະໜາດສາຍ 120 mm ²	ກມ	158,753,687	
-	ຂະໜາດສາຍ 150 mm ²	ກມ	177,441,587	
-	ຂະໜາດສາຍ 185 mm ²	ກມ	193,461,784	
-	ຂະໜາດສາຍ 240 mm ²	ກມ	222,567,784	
2	ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 0,4kv			
-	ຂະໜາດສາຍຫຼັກ 16 mm ²	ກມ	69,151,005	
-	ຂະໜາດສາຍຫຼັກ 25 mm ²	ກມ	76,323,555	
-	ຂະໜາດສາຍຫຼັກ 35 mm ²	ກມ	84,930,615	
-	ຂະໜາດສາຍຫຼັກ 50 mm ²	ກມ	102,144,735	
-	ຂະໜາດສາຍຫຼັກ 70 mm ²	ກມ	113,620,815	
-	ຂະໜາດສາຍຫຼັກ 95 mm ²	ກມ	135,138,465	
3	ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງ ສົມແບ່ງໄຟ (KVA)	ຫົວບ		

-	ຂະໜາດສົມແບ່ງ 30 Mono	ຫົວບ	47,141,706	
-	ຂະໜາດສົມແບ່ງ 50 Mono	ຫົວບ	52,502,145	
-	ຂະໜາດສົມແບ່ງ 30	ຫົວບ	51,683,103	
-	ຂະໜາດສົມແບ່ງ 50	ຫົວບ	63,047,443	
-	ຂະໜາດສົມແບ່ງ 100	ຫົວບ	74,501,196	
-	ຂະໜາດສົມແບ່ງ 160	ຫົວບ	97,823,996	
-	ຂະໜາດສົມແບ່ງ 200	ຫົວບ	106,231,241	
-	ຂະໜາດສົມແບ່ງ 250	ຫົວບ	121,309,800	
-	ຂະໜາດສົມແບ່ງ 315	ຫົວບ	126,894,191	
-	ຂະໜາດສົມແບ່ງ 400	ຫົວບ	141,689,741	
-	ຂະໜາດສົມແບ່ງ 500	ຫົວບ	168,148,481	
V ລະບົບ ນໍ້າໃຊ້:				
1	ຊຸດນໍ້າສໍາໃຊ້ພັບຕົງ	ມ.ຍ		
2	ເຈາະບຸກຕາ	ຫົວບ		
3	ລະບົບນໍ້າລົມ	ແຫ່ງ		
4	ນໍ້າປະປາຂະໜາດນ້ອຍ	ແຫ່ງ		
VI ກໍ່ສ້າງກິດຈະການ ບໍລິຫານທີ່ຈຳເປັນ:				
1	ກິດຈະການ ການສຶກສາ:			
-	ໂຮງຮຽນ ອະນຸບານ	ມ ²	3,056,797	
-	ໂຮງຮຽນ ປະຖົມ	ມ ²	3,056,797	
-	ໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມ	ມ ²	3,325,526	
-	ໂຮງຮຽນ ວິຊາຊີບ, ສູນວິກວິຊາຊີບ	ມ ²	3,639,741	
-	ຫໍສຶກສາບໍລິຫານ	ມ ²	3,847,555	
2	ພື້ນຖານສາທາລະນະສູນ:			
-	ສູນສາລາ ຫຼື ໂຮງໝໍດ້ອຍ	ມ ²	3,047,233	
-	ເຂື່ອນສຶກສາບໍລິຫານ ແຜດ-ໝໍ	ມ ²	3,847,555	
3	ກິດຈະການ ສຳນັກງານອື່ນໆ:			
-	ຫ້ອງການບ້ານ	ມ ²	2,997,778	
-	ເຂື່ອນສຶກສາບໍລິຫານ	ມ ²	3,847,555	
-	ສະໂມສອນ, ຫໍວັດທະນະທຳ	ມ ²	4,513,392	
-	ຫ້ອງການໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ	ມ ²	2,997,778	
4	ກິດຈະການ ການກໍ່-ການບໍລິການ:			
-	ຕະຫຼາດສຸມຊື້	ມ ²	1,177,292	
-	ຄິວລິດ	ມ ²	596,586	
-	ທະນາຄານ	ມ ²	2,997,778	
-	ສູນບໍລິການໄປສະນີ-ໂທລະຄົມ	ມ ²	2,997,778	

ຂໍຂອບໃຈ!